



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โทร ๐-๕๕๙๕ - ๑๓๐๒
ที่ สท ๗๘๕๐๓/๐๐๒ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ราคาากลางโครงการขออนุญาต ปิงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ โครงการ ตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๓๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง จำนวน ๑๑ โครงการ

๑. ก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นเรียบคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๒. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จุดที่ดินของนายจำลอง บุญรอด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบคลองแคว หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางศิริยาภร ศิลธรรม หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมนัส-นายวสุ โroyสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
- ๖.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยนายลอย โยเกษม หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๗. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยอนงค์นุช ม่วงน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๘. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบบึงลับแล พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๗,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๙. โครงการก่อสร้างสนามหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองบัว (หลังใหม่) ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๑๐. โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ตามแบบ อบต.หนองบัวกำหนด นั้น

ระเบียบข้อกฎหมาย

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคาากลางของทางราชการ โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดการคำนวณราคาากลางตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคาากลางของทางราชการ กรณีมีการเปิดเผยราคาากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และการเปิดเผยราคาากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้งานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

- คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร

- หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยเพิ่มเติมแนวทางการเปิดเผยราคากลาง

- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ กพส ๗/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๔๐๗/ว ๑๕๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ หนังสือสำนักงานประมาณที่ นร ๐๔๐๗/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ บังคับใช้โดยอนุโลมเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๓๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประชุมฯ ตามระเบียบ/หนังสือที่กำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการ ได้มีการประชุมเมื่อ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิจารณาและกำหนดราคากลางงานโครงการ จำนวน ๘ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. พิจารณาและกำหนดราคากลางงานดังนี้

- ราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นเรียบคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๖,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบคลองแคว หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระพุ่ม ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๓,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างบ้านนางศิริยากร ศิลาธรรม หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมนัส-นายวสุ ไรสูงเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน


- ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยนายลอย โยกเกณท์ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๕๒,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
- ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ซอยอนงค์นุช ม่วงน้อย หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
- ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบบึงลับแล พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๑๖๗,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๗,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน
- ราคาากลางโครงการก่อสร้างสนามหน้าโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองบัว (หลังใหม่) ตำบลหนองบัว ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท กำหนดราคากลางงานโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน


๒. การกำหนดราคากลางต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากด้วยระยะเวลาประมาณราคาทำให้ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุลดลง ตามบัญชีประมาณการได้กำหนดราคากลางโดยทำการยึดจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางของกรมบัญชีกลาง และสืบจากราคาพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และราคาวัสดุที่ไม่ได้มีในพาณิชย์จังหวัด สุโขทัย ก็ทำการสืบจากราคาร้านค้าในท้องถิ่นแล้วนำมาเปรียบเทียบราคา หรือทำการยึดราคาพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ได้ราคาวัสดุจริงมากที่สุดเพื่อพิจารณาและกำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้


ข้อเสนอและพิจารณา

เห็นควรให้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และโปรดสั่งการแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายนรรัตน์ เตจามิตร)
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายวีระ อิมเพ็ง)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายวิศณุ ธรรมการณย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน