



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร

จังหวัดสุโขทัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี” โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้เสนอต่อสภา ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๕ ๑๓๐๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายสันติ สาสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ ๓๐ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบคณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา	๑๔
ส่วนที่ ๔ ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan (www.dla.go.th)	๕๑
ส่วนที่ ๕ ผลการวิเคราะห์	๖๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลืองานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับและพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

-คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
- (๓) หาระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยการกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นของตนเอง

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในภาพรวม

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๖.๓ การติดตามและประเมินผลโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘, ๒๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) นายสำรวย บุญช่วย | ประธานกรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง | |
| (๒) นางละออ อินนารี | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ บ้านบึง | |
| (๓) นายนิยม นครพิทักษ์ | กรรมการ |
| สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ | |
| (๔) นายจรรยา จงรัก | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล | |
| (๕) นายกษิพัฒน์ ประเสริฐศรี | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ | |
| (๖) นายกรีธา บุญประดับ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว | |
| (๗) นายวิวัฒน์ สมหารวงศ์ | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว | |
| (๘) นายสามารถ พัดภู | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ (ด้านราชการ) | |
| (๙) นายสัจด์ เหล็กเพชร | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ (ด้านราชการ) | |
| (๑๐) นางสาวสิมาพร กรรณิการ์ | กรรมการ |
| นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| (๑๑) นายวันชัย มธุระ | กรรมการและเลขานุการ |
| นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด | |
| (๑๒) นางสาวชนิภา คนบุญ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

- (๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
- (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
- (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาคุณภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
- (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
- (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวตั้งสู่แนวนานมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ตลาดการค้า
- (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
- (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
- (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
- (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- (๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- (๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
- (๓) ปลุกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน

(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๑) จัดระบบอนุรักษ์ รักรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

(๖) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(๗) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

(๑) แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๓. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี

(๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสายอินโดจีน และอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๓) แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อมให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

- ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค
 - ๒. เพื่อมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียงและทั่วถึง
 - ๓. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย
 - ๔. เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 - ๕. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
 - ๖. เพื่อส่งเสริมให้มีความสุขอนามัยแก่ประชาชน
 - ๗. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 - ๘. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายเสริมรายได้
 - ๙. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร
- อบต.
- ๑๐. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
 - ๑๑. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๑๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการขยะในชุมชน ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น ท่อลอดเหลี่ยมและท่อระบายน้ำทุกสายใช้งานได้
- ๒) จำนวนประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน ไฟฟ้าสว่างครบทุกพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความสะดวก
- ๓) จำนวนระบบประปาสามารถผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร
- ๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๕) จำนวนพื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
- ๖) จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำ มีเพิ่มขึ้น และมีความอุดมสมบูรณ์
- ๗) จำนวนประชาชนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ
- ๘) จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๙) จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

๑๐) จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา และกีฬา วัฒนธรรมและประเพณีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

๑๑) การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑๒) จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

๒.๕ ค่าเป้าหมาย

เมื่อสามารถพัฒนาคนได้แล้ว ก็ไม่ยากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เพื่อเป้าหมายที่วางไว้คือ น้ำพอใช้ ไฟสว่าง ทางพอดี มีการศึกษา พัฒนาอาชีพ จิตใจเบิกบาน พืชผักปลอดภัย ผสมผสานเกษตรพอเพียง หลีกเลี้ยงอบายมุข สงบสุขปฏิบัติธรรม นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม โอบอ้อมธรรมชาติ ปราศจากโรคภัย ยิ่งใหญ่ตำบลพหุภาคี รักศักดิ์ศรีประเพณีวัฒนธรรม เลิศล้ำประชาธิปไตย ทั้งนี้ ก็เพื่อความ เป็นตำบลน่าอยู่นั่นเอง

๒.๖ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อลอดถนน

๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๒.๑ แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร

๒.๒ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

๒.๓ ปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ป่วยเอดส์

๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

๔.๔ การบริหารจัดการขยะในชุมชน ป้องกันภัยยาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงาน

๖.๒ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๓ ส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ


๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบคล้อยของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล		
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
- ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- ๓. จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓,๑๑๗,๕๐๐	๑๙	๙,๕๖๙,๕๐๐	๓๐	๒๙,๓๑๑,๘๐๐	๒๖	๑๕,๑๗๘,๓๗๓	๙	๑๑,๔๗๗,๐๕๐
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๖	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑๕	๔,๙๖๘,๖๐๐	๑๙	๕,๒๒๓,๖๐๐	๑๐	๔,๓๙๕,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๐	๐	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๘๑,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๐	๐	๓๕	๙,๓๙๖,๖๖๐	๔๒	๙,๐๗๕,๐๑๐	๔๗	๑๐,๐๗๙,๖๖๐	๔๓	๘,๘๖๙,๖๖๐
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๐	๐	๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๑	๑๙๙,๐๐๐	๑๑	๑๙๙,๐๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๐	๐.๐๐	๙	๓๑๘,๐๐๐	๑๑	๘๓๙,๗๕๐	๑๑	๖๓๘,๐๐๐	๑๑	๖๓๘,๐๐๐
รวม	๑๑	๔,๑๓๗,๕๐๐	๘๙	๒๔,๔๘๗,๗๖๐	๑๑๗	๔๔,๗๐๖,๑๖๐.	๑๐๘	๒๙,๔๗๗,๔๖๐	๗๘	๒๒,๓๕๘,๗๑๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างรอบ
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด (ปี ๖๓)		โครงการ งบประมาณอนุมัติ		โครงการ ที่สำเร็จ		โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๒๕.๖๔	๒๓	๓๑.๐๘	๒๓	๓๑.๐๘	-	-
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	๑๙	๑๖.๒๔	๑๓	๑๗.๕๗	๑๓	๑๗.๕๗	-	-
๓. ส่งเสริมอาชีพและ เศรษฐกิจ	๕	๔.๒๗	๔	๕.๔๑	๔	๕.๔๑	-	-
๔. ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๒	๓๕.๘๙	๒๓	๓๑.๐๘	๒๓	๓๑.๐๘	-	-
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐	๘.๕๕	๒	๒.๗๐	๒	๒.๗๐	-	-
๖. ส่งเสริมด้านการบริหาร จัดการภาครัฐที่ดี	๑๑	๙.๔๐	๙	๑๒.๑๖	๙	๑๒.๑๖	-	-
รวม	๑๑๗	๑๐๐	๗๔	๑๐๐	๗๔	๑๐๐	๐	๐

สรุป

โครงการที่นำมาตั้งงบประมาณคิดเป็นร้อยละ $(๗๔ \times ๑๐๐) / ๑๑๗ = ๖๓.๒๕$
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จำนวน ๑๑๗ โครงการ
เป็นโครงการที่ดำเนินการสำเร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๗๔
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๕

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ อนุมัติ	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๓๑.๐๘	๑๕,๖๘๐,๘๐๐	๑๕,๔๕๕,๔๒๐	๕๙.๒๗	กองช่าง
รวม	๒๓	๓๑.๐๘	๑๕,๖๘๐,๘๐๐	๑๕,๔๕๕,๔๒๐	๕๙.๒๗	กองช่าง
๒.ยุทธศาสตร์เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓	๑๗.๕๖	๒,๘๗๓,๖๐๐	๒,๕๗๙,๒๐๐	๙.๘๙	กองช่าง
รวม	๑๓	๑๗.๕๖	๒,๘๗๓,๖๐๐	๒,๕๗๙,๒๐๐	๙.๘๙	กองช่าง
๓.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ						
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๓	๔.๐๕	๓๐,๓๖๐	๒๘,๒๗๐	๐.๑๑	กองการเกษตร
๓.๒ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๑.๓๕	๑๒,๐๐๐	๑๐,๒๑๐	๐.๐๔	สำนักปลัด
รวม	๔	๕.๔๑	๔๒,๓๖๐	๓๘,๔๘๐	๐.๑๕	
๔.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
๔.๑ แผนงานงานรักษาความสงบภายใน	๓	๔.๐๕	๑๒๒,๓๕๐	๙๖,๑๓๕	๐.๓๖	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๑๐	๑๓.๕๑	๓,๐๖๔,๑๘๐	๑,๙๑๘,๓๙๒	๗.๓๖	กองการศึกษา
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข	๗	๙.๔๖	๒๒๐,๐๐๐	๑๖๐,๕๐๔	๐.๖๑	กองสาธารณสุขฯ
๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑.๓๕	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐.๕๕	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ อนุมัติ	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
๔.๖ แผนงานงบกลาง	๒	๒.๗๐	๕,๕๐๘,๒๐๐	๕,๕๐๘,๒๐๐	๒๑.๑๒	สำนักปลัด
รวม	๒๓	๓๑.๐๘	๙,๐๕๘,๗๓๐	๗,๘๒๗,๒๓๑	๓๐	
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๓๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๑๑	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๓๕	๒๐,๑๔๓	๒๐,๑๔๓	๐.๐๘	กองการศึกษา
รวม	๒	๒.๗๐	๕๐,๑๔๓	๕๐,๑๔๓	๐.๑๙	
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๕.๔๑	๑๔๙,๕๐๐	๙๙,๕๒๕	๐.๓๘	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๓๕	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	๐.๐๔	กองการศึกษา
๖.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑.๓๕	๑๔,๖๐๐	๘,๒๐๐	๐.๐๓	กองสาธารณสุขฯ
๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๓๕	๒๐,๐๐๐	๕,๔๐๐	๐.๐๒	กองช่าง
๖.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๓๕	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด
๖.๖ แผนงานการเกษตร	๑	๑.๓๕	๕,๐๐๐	๖๐๐	๐.๐๐๒	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม	๙	๑๒.๑๖	๒๑๙,๑๐๐	๑๒๕,๓๒๕	๐.๔๘	
รวมทั้งสิ้น	๗๔	๑๐๐	๒๗,๙๒๔,๗๓๓	๒๖,๐๗๕,๗๙๙	๑๐๐	

๕. รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอยกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	✓			
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพรเลื่อนลอย หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๘๒,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐	✓			
๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอยคลองอ้อมรอบ - บ้านนางอำนวย เกา รอด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด (๑.จุดบริเวณทางเข้าบ้านนางสุมาลี เกา รอด ๑ จุด ๒. จุดบริเวณบ้านนางอำนวย เการอด ๑ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๑๖๓,๕๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๓,๕๐๐	✓			
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ – ม. ๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๑๘๙,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางศิริ ยากร ศิลธรรม (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๒๙๘,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	✓			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๗๐,๕๐๐	๗๔,๘๐๐	๗๐,๕๐๐	✓			
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ อ่อนมีศรี หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๕๑,๕๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๑,๕๐๐	✓			
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๗๗,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	✓			
๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๗๙,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	✓			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเก จันทร์สุข หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๘๔,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	✓			
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางคีน ถนอมกาย หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๔๐,๕๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	✓			
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายลันดา ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๔๘,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ สายบ้านนางทองหล่อ สุขวัฒน์ – สาย บ่อ ๙๔ หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	✓			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเลียบริม คลองแก้ว (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านป่า กระทุ่ม ตำบลหนองบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๔๘๕,๔๒๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๔๒๐	✓			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นางสายหยุด - แยก หมู่ที่ ๕ ตำบลใน เมือง หมู่ที่ ๒ บ้านศิริ พัฒนา ตำบล หนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๒๙๗,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	✓			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ - ม.๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว (ช่วง ๒)	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๔๖๗,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	✓			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นร้อยโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองบัว ตำบลหนองบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๔๔๖,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	✓			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน น.ส.ไฟ อินนารี - ถนน ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๒๐๑,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	✓			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่น ขอยข้าง บ้าน นายกุหลาบ (เก่า) - คลอง วังน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้าน บึง ตำบลหนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๕๒,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทรบ. คลองวง - บ้านนายเพียว ฟูมเซย หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๔๑๑,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	✓			
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ ๑ ซอย ๑,๒ หมู่ที่ ๓ - ๕ หมู่ที่ ๔,๓ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว จำนวน ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	กองช่าง	มี.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๔,๑๓๐,๐๐๐	๔,๑๓๐,๐๐๐	๔,๑๓๐,๐๐๐	✓			
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิริ พัฒนา หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๕ ตำบลหนอง บัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	กองช่าง	มี.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๔,๓๖๘,๐๐๐	๔,๓๖๘,๐๐๐	๔,๓๖๘,๐๐๐	✓			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประปาบ้านไร่เมืองกาญจน์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๒,๙๖๐,๐๐๐	๒,๙๖๐,๐๐๐	๒,๙๖๐,๐๐๐	✓			

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางแอ้ม กรรมการ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓			
๒	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางสาวหนี พรหมพา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓			
๓	ปรับปรุงบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายเปา อุทรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๕๗,๗๐๐	๗๑,๐๐๐	๕๗,๗๐๐	✓			
๔	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายเกษม ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง	กองช่าง	ธ.ค.๖๒ – มิ.ย.๖๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓			
๕	โครงการเปลี่ยนท่อระบาย น้ำจุดที่อุดตันภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ ทางเข้าบ้าน นางชไมพร แสงสุวัน จุดที่ ๒ ทางเข้าบ้าน นางชลิ เลื่อนลอย จุดที่ ๓ ทางเข้าบ้าน นายทองดี แสงสุวัน จุดที่ ๔ ทางเข้าบ้าน นางเมิน คันทรง จุดที่ ๕ ทางเข้าบ้าน นางเรไร ไตต่อผล	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๑๒๗,๕๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๖	โครงการก่อสร้าง ท่อลอด เหลี่ยม พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ หลังบ่อ ๗๕ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๓๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	✓			
๗	โครงการขุดลอกร่องระบาย น้ำพร้อม วางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ ม. จุดไรร น.ส.ชั้นทอง- บ้านนายสายรุ้ง - บ้าน นาย สมาน รักดีพุดชา หมู่ที่ ๒ บ้านศิริ พัฒนา ตำบลหนองบัว	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๗,๐๐๐	๔๐,๖๐๐	๓๗,๐๐๐	✓			
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนางบุญยติ เลื่อนลอย หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ เมืองกาญจน์ ตำบล หนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๑๔๒,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	✓			
๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ซอย ข้างวัดหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบล หนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๓๕๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	✓			
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ การเกษตร กลุ่มนาย สมคิด ขอบใจ หมู่ ที่ ๕ บ้าน หนองโรง ตำบลหนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๑๔๒,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	✓			
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อ การเกษตร กลุ่มนายวิทย์ วรรณิการ์ หมู่ ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๑๓๔,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑๒	โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อม ประตู เปิด-ปิด น้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับ แล ตำบลหนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๓๓๗,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ๑๓๑๘ - คลองวง (ซอยโพธิ์) หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม สหกรณ์ ตำบลหนองบัว	กองช่าง	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๔๙๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			

๓. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชการผลิตเชื้อราบีเวอร์เรีย	กองการเกษตรฯ	ม.ค. ๖๓ – พ.ค. ๖๓	๘,๗๗๐	๑๐,๐๐๐	๘,๗๗๐	✓			
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	กองการเกษตรฯ	ม.ค. ๖๓ – ก.ค. ๖๓	๑๙,๑๔๐	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๔๐	✓			
๓	โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองการเกษตรฯ	ก.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๓	๓๖๐	๓,๐๐๐	๓๖๐	✓			

๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๓	๑๐,๒๑๐	๑๒,๐๐๐	๑๐,๒๑๐	✓			

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๒ – เม.ย.๖๓	๒,๗๙๖	๒๐,๐๐๐	๒,๗๙๖	✓			
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๒ – เม.ย.๖๓	๔๙,๔๑๙	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๑๙	✓			
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๓	๔๓,๙๒๐	๕๒,๓๕๐	๔๓,๙๒๐	✓			

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต.หนองบัว	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๒๐๕,๘๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๕,๘๐๐	✓			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	กอง การศึกษา	พ.ย.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๒๔,๕๔๕	๗๕๖,๐๖๐	๓๒๔,๕๔๕	✓			อยู่ในข้อบัญญัติ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา
๓	โครงการโครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	กอง การศึกษา	เม.ย.๖๓	๓๒๔,๕๔๕	๗๕๖,๐๖๐	๓๒๔,๕๔๕	✓			อยู่ในข้อบัญญัติ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา
๔	โครงการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน	กอง การศึกษา	มี.ค.๖๓	๓๒๔,๕๔๕	๗๕๖,๐๖๐	๓๒๔,๕๔๕	✓			อยู่ในข้อบัญญัติ โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งประตูลูมิเนียม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	๒๓,๕๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๓,๕๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๖	โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลส โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	๗๑,๓๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๑,๓๐๐	✓			
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมต่อยอด ความดีสู่วิถีที่ยั่งยืนประจำปี ๒๕๖๓	กอง การศึกษา	มี.ค.๖๓ - ก.ค.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			
๘	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต. หนองบัว	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๘๕,๑๕๗	๔๐,๐๐๐	๓๘๕,๑๕๗	✓			
๙	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัว	กอง การศึกษา	ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	๕๙,๕๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	✓			
๑๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัย สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	กอง การศึกษา	มี.ค. ๖๓ - ก.ค. ๖๓	๑๖๙,๕๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	✓			

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	กอง สาธารณสุข ฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๒๓,๖๒๔	๔๕,๐๐๐	๒๓,๖๒๔	✓			โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข ฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๔,๒๐๐	๔๕,๐๐๐	๓๔,๒๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข ฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๓๕,๕๒๐	๔๐,๐๐๐	๓๕,๕๒๐	✓			
๔	โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตราย	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๒๘,๖๒๐	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๒๐	✓			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ การดูแล และ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๙,๖๖๐	๒๐,๐๐๐	๙,๖๖๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number ๑	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๘,๘๘๐	๒๐,๐๐๐	๘,๘๘๐	✓			
๗	โครงการจัดทำที่เก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล	กอง สาธารณสุข ฯ	เม.ย.๖๓ – ก.ย.๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			

๔.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง เฝ้าเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๒ - ม.ค.๖๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	✓			

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	สวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ยากไร้, เด็กด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	๒๓,๕๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	๕,๔๕๖,๒๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๒๑,๐๐๐
๒	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	กอง สาธารณสุข ฯ	ต.ค.๖๒ – ธ.ค.๖๒	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	✓			

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ – พ.ย.๖๒	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค.๖๓	๒๐,๑๔๓	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๔๓	✓			

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๘๘,๓๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๓๐๐	✓			
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอศรีนคร ประจำปี๒๕๖๓	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒	๒๑,๗๕๐	๒๔,๕๐๐	๒๑,๗๕๐	✓			อุดหนุนอบต.คลองมะพลับ
๓	โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	สำนักปลัด	พ.ย.๖๒ – ส.ค.๖๓	๑,๑๗๕	๕,๐๐๐	๑,๑๗๕	✓			
๔	กิจกรรมรัฐพิธี	สำนักปลัด	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ดำเนินกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ

๖.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	กอง การศึกษา	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๑๑,๖๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	✓			

๖.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	กอง สาธารณสุข ฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๘,๒๐๐	๑๔,๖๐๐	๘,๒๐๐	✓			

๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	กองช่าง	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๕,๔๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๔๐๐	✓			

๖.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการประชาคมและจัดทำแผน	สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ดำเนินโครงการโดยไม่ ใช้งบประมาณ

๖.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	กองส่งเสริม การเกษตร	ต.ค.๖๒ -ก.ย.๖๓	๖๐๐	๕,๐๐๐	๖๐๐	✓			

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				๑๐๐%			
	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวน โครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๒๕.๖๔	๒๙,๓๑๑,๘๐๐	๖๕.๕๖	๒๓.๐	๓๑.๐๘	๑๕,๔๕๕,๔๒๐.๐๐	๕๙.๒๗	๐	๐	๐	๐	๒๓.๐	๓๑.๐๘	๑๕,๔๕๕,๔๒๐.๐๐	๕๙.๒๗	๒๓.๐	๓๑.๐๘	๑๕,๔๕๕,๔๒๐.๐๐	๕๙.๒๗
๒.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๙	๑๖.๒๔	๕,๒๒๓,๖๐๐	๑๑.๖๘	๑๓.๐	๑๗.๕๗	๒,๕๗๙,๒๐๐.๐๐	๙.๘๙	๐	๐	๐	๐	๑๓.๐	๑๗.๕๗	๒,๕๗๙,๒๐๐.๐๐	๙.๘๙	๑๓.๐	๑๗.๕๗	๒,๕๗๙,๒๐๐.๐๐	๙.๘๙
๓.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๕	๔.๒๗	๘๑,๐๐๐	๐.๑๘	๔.๐	๕.๔๑	๓๘,๔๘๐.๐๐	๐.๑๕	๐	๐	๐	๐	๔.๐	๕.๔๑	๓๘,๔๘๐.๐๐	๐.๑๕	๔.๐	๕.๔๑	๓๘,๔๘๐.๐๐	๐.๑๕
๔.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๒	๓๕.๘๙	๙,๐๗๕,๐๑๐	๒๐.๒๑	๒๓.๐	๓๑.๐๘	๗,๘๒๗,๒๓๑.๐๐	๓๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๓.๐	๓๑.๐๘	๗,๘๒๗,๒๓๑.๐๐	๓๐.๐๐	๒๓.๐	๓๑.๐๘	๗,๘๒๗,๒๓๑.๐๐	๓๐.๐๐
๕.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐	๘.๕๕	๑๗๕,๐๐๐	๐.๓๐	๒.๐	๒.๗๐	๕๐,๑๔๓.๐๐	๐.๑๙	๐	๐	๐	๐	๒.๐	๒.๗๐	๕๐,๑๔๓.๐๐	๐.๑๙	๒.๐	๒.๗๐	๕๐,๑๔๓.๐๐	๐.๑๙
๖.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๑	๙.๔๐	๘๓๗,๗๕๐	๑.๘๘	๙.๐	๑๒.๑๖	๒๕๔,๓๒๕.๐๐	๐.๔๘	๐	๐	๐	๐	๙.๐	๑๒.๑๖	๒๕๔,๓๒๕.๐๐	๐.๔๘	๙.๐	๑๒.๑๖	๒๕๔,๓๒๕.๐๐	๐.๔๘
รวม	๑๑๗		๔๔,๗๐๖,๑๖๐		๗๔.๐		๒๖,๐๗๕,๗๙๙.๐๐		๐		๐		๗๔.๐		๒๖,๐๗๕,๗๙๙.๐๐		๗๔.๐		๒๖,๐๗๕,๗๙๙.๐๐	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..... ตุลาคม ๒๕๖๓.....

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๓

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๒๓
๒.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๙	๑๓
๓.ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๕	๔
๔.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๒	๒๓
๕.ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐	๒
๖.ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๑๑	๙

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๗๗.๗๘%	๒๒.๒๒%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖๖.๖๗%	๓๓.๓๓%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖๖.๖๗%	๓๓.๓๓%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๓.๓๓%	๖๖.๖๗%	๐%
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๓.๓๓%	๖๖.๖๗%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๔.๔๔%	๕๕.๕๖%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๔.๔๔%	๕๕.๕๖%	๐%
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๖.๖๗%	๓๓.๓๓%	๐%
ภาพรวม	๕๕.๑๗	๔๕.๘๓	๐%

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๖
ภาพรวม	๙.๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕
ภาพรวม	๙.๔๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๔
ภาพรวม	๙.๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๔
ภาพรวม	๙.๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
ภาพรวม	๙.๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๑
ภาพรวม	๙.๑๒

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย...๔๑...คน... (๒) หญิง...๕๙...คน.....
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี...๖...คน... (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี...๑๗...คน... (๓) ๓๑ - ๔๐ ปี...๒๐...คน... (๔) ๔๑ - ๕๐ ปี...๒๒...คน... (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี...๒๐...คน... (๖) มากกว่า ๖๐ ปี...๑๕...คน
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา...๒๖...คน... (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...๔๓...คน... (๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า...๗...คน... (๔) ปริญญาตรี...๑๘...คน... (๕) สูงกว่าปริญญาตรี...๐...คน... (๖) อื่น ๆ...๖...คน
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ...๒...คน... (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ...๑๐...คน... (๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว...๑๖...คน... (๔) รับจ้าง...๓๐...คน... (๕) นักเรียนนักศึกษา...๐...คน... (๖) เกษตรกร...๔๒...คน (๗) อื่น ๆ (ระบุ)...๐...คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๓๕%	๖๕%	๐%
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓๕%	๖๕%	๐%
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๒๗%	๗๓%	๐%
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕๔%	๔๖%	๐%
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕๔%	๔๖%	๐%
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๙%	๖๑%	๐%
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๓%	๕๗%	๐%
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๔๓%	๕๗%	๐%
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๐%	๗๐%	๐%

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย...๕๖...คน... (๒) หญิง...๕๔...คน...
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี...๐...คน... (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี...๑๙...คน... (๓) ๓๑ - ๔๐ ปี...๒๕...คน...
(๔) ๔๑ - ๕๐ ปี...๒๖...คน... (๕) ๕๑ - ๖๐ ปี...๒๐...คน... (๖) มากกว่า ๖๐ ปี...๑๑...คน...
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา...๓๓...คน... (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...๒๘...คน...
(๓) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า...๑๓...คน... (๔) ปริญญาตรี...๒๐...คน...
(๕) สูงกว่าปริญญาตรี...๐...คน... (๖) อื่น ๆ...๖...คน...
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ...๕...คน... (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ...๑๔...คน...
(๓) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว...๒๑...คน... (๔) รับจ้าง...๑๙...คน...
(๕) นักเรียนนักศึกษา...๖...คน... (๖) เกษตรกร...๓๕...คน...
(๗) อื่น ๆ (ระบุ)...๐...คน...

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวของท่านเท่าใด

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๔

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๗

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๖

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	๘.๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘.๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๕

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

(๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔.๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๙.๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๓
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๑
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๒
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๗
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๘
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔.๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๒

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย

๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน

๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕
คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๒
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๑
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๔
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๗
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๗
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(๕)	๔.๗
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๗
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๗
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๖
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๘
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๘
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๓

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

การวางแผน

อบต.หนองบัว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

อบต.หนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓,๑๑๗,๕๐๐	๑๙	๙,๕๖๙,๕๐๐	๓๐	๒๙,๓๑๑,๘๐๐	๒๖	๑๕,๑๗๘,๓๗๓	๙	๑๑,๔๗๗,๐๕๐
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๖	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑๕	๔,๙๖๘,๖๐๐	๑๙	๕,๒๒๓,๖๐๐	๑๐	๔,๓๙๕,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๐	๐	๑	๖๐,๐๐๐	๕	๘๑,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐	๓	๗๕,๐๐๐
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๐	๐	๓๕	๙,๓๙๖,๖๖๐	๔๒	๙,๐๗๕,๐๑๐	๔๗	๑๐,๐๗๙,๖๖๐	๔๓	๘,๘๖๙,๖๖๐
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๐	๐	๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๑	๑๙๙,๐๐๐	๑๑	๑๙๙,๐๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๐	๐.๐๐	๙	๓๑๘,๐๐๐	๑๑	๘๓๙,๗๕๐	๑๑	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๑	๖๓๘,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑	๔,๑๓๗,๕๐๐	๘๙	๒๔,๔๘๗,๗๖๐	๑๑๗	๔๔,๗๐๖,๑๖๐.	๑๐๘	๒๙,๔๗๗,๕๖๐	๗๘	๒๑,๓๕๘,๗๑๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๐๗๔,๑๑๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑,๗๐๔,๘๐๐
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๔	๕๒๑,๐๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๒	๘,๐๐๐
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐	๗,๙๑๔,๒๑๗
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๘	๑๓๐,๐๐๐
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๙	๗๙๖,๑๐๐
รวม	๖๖	๑๑,๐๗๔,๑๑๗

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๑๗๓,๒๔๒ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบปกติ	เงินสะสม	รวม
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๑๕,๔๕๕,๔๒๐	-	๑๕,๔๕๕,๔๒๐
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๑๓	๒,๕๗๙,๒๐๐	-	๒,๕๗๙,๒๐๐
๓. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ	๔	๓๘,๔๘๐	-	๓๘,๔๘๐
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๗,๘๒๗,๒๓๑	-	๗,๘๒๗,๒๓๑
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๑๔๓	-	๕๐,๑๔๓
๖. ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี	๙	๒๕๔,๓๒๕	-	๒๕๔,๓๒๕
รวม	๗๔	๒๖,๐๗๕,๗๙๙	-	๒๖,๐๗๕,๗๙๙

รายงานการดำเนินโครงการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) มีดังนี้

ชื่อโครงการตามแผน	ชื่อรายการงบประมาณประจำปี	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑. ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอยกลาง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอยกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านป่ากระทุ่ม	๗๗,๐๐๐	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐	๐.๐๐
๒. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพร เลื่อนลอย หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพร เลื่อนลอย หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๘๒,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๓. ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอยคลองอ้อมรอบ - บ้านนางอำนาจ เภารอดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด (๑.จุดบริเวณทางเข้าบ้านนางสมารี เภารอด ๑ จุด ๒. จุดบริเวณบ้านนางอำนาจ เภารอด ๑ จุด หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ซอยคลองอ้อมรอบ - บ้านนางอำนาจ เภารอดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด (๑.จุดบริเวณทางเข้าบ้านนางสมารี เภารอด ๑ จุด ๒. จุดบริเวณบ้านนางอำนาจ เภารอด ๑ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๑๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๑,๕๐๐
๔. ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ – ม. ๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ – ม. ๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๕. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางศิริยากร ศิลธรรม (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางศิริยากร ศิลธรรม (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๖ บ้านบึง	๓๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐

๖. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อเกษตร หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล	๗๔,๘๐๐	๐.๐๐	๗๐,๕๐๐	๔,๓๐๐
๗. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ อ่อน มีศรี หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ อ่อน มีศรี หมู่ที่ ๗ บ้านบึง ลับแล	๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	๕๑,๕๐๐	๒,๕๐๐
๘. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ บ้าน บึงลับแล	๘๑,๐๐๐	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐	๔,๐๐๐
๙. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล	๘๒,๐๐๐	๐.๐๐	๗๙,๐๐๐	๓,๐๐๐
๑๐. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเก จันทร์สุข หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเก จันทร์สุข หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	๘๗,๐๐๐	๐.๐๐	๘๔,๐๐๐	๓,๐๐๐
๑๑. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางคีน ถนอมกาย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางคีน ถนอมกาย หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๒. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายลัน ดา ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายลันดา ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์	๔๙,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๓. ก่อสร้างถนนดิน ลูกรังปรับเปลี่ยนเรียบ สายบ้านนางทองหล่อ สุขวัฒน์ – สายบ่อ ๙๔ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ปรับเปลี่ยนเรียบ สายบ้าน นางทองหล่อ สุขวัฒน์ – สายบ่อ ๙๔ หมู่ที่ ๘ บ้าน นิคมสหกรณ์	๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	๗๘,๐๐๐	๐.๐๐

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเลียบบคลองแก้ว (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นเลียบบคลองแก้ว (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านป่า กระทุ่ม ตำบลหนองบัว	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๔๒๐	๔,๕๘๐
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายหยุด - แยก หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง หมู่ที่ ๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสายหยุด - แยก หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๓๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ - ม.๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๓ - ม.๕ คั่นคลองหนองโรง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว (ช่วง ๒)	๔๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นร้อยโค้ง หมู่ที่ ๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นร้อยโค้ง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๔๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๓๙,๐๐๐
๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน น.ส.ไฟ อินนารี - ถนน ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน น.ส.ไฟ อินนารี - ถนน ๑๓๑๘ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๒๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๙. โครงการก่อสร้างถนน ลูกริงบดอัดแน่น ซอยข้าง บ้าน นายกุหลาบ (เก่า) - คลองวังน้ำ หมู่ที่ ๖	โครงการก่อสร้างถนน ลูกริงบดอัดแน่น ซอยข้าง บ้าน นายกุหลาบ (เก่า) - คลองวังน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๕๓,๐๐๐	๐.๐๐	๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐
๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทรบ. คลองวง - บ้านนาย เพยาร์ พุ่มเขย หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทรบ. คลองวง - บ้านนายเพยาร์ พุ่มเขย หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๔๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๖๙,๐๐๐

๒๑. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเสริมผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ ๑ ซอย ๑,๒ หมู่ที่ ๓ - ๕ หมู่ ที่ ๔,๓ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบัว จำนวน ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ ๑ ซอย ๑,๒ หมู่ที่ ๓ - ๕ หมู่ที่ ๔,๓ และ หมู่ ที่ ๖ ตำบลหนองบัว จำนวน ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย	๔,๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๑๓๐,๐๐๐	๐.๐๐
๒๒. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิริพัฒนา หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายศิริ พัฒนา หมู่ที่ ๒ - หมู่ ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัด สุโขทัย	๔,๓๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	๔,๓๖๘,๐๐๐	๐.๐๐
๒๓. ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาบ้านไร่ เมืองกาญจน์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายประปา บ้านไร่เมืองกาญจน์ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมือง กาญจน์ ตำบลหนอง บัว	๒,๙๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๙๖๐,๐๐๐	๐.๐๐
๒๔. เจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่ม นางแอม วรรณิการ์ หมู่ ที่ ๔	เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร กลุ่มนาง แอม วรรณิการ์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๕. เจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่ม นางสาวหนี พรหมพา หมู่ที่ ๔	เจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร กลุ่ม นางสาวหนี พรหมพา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๖.ปรับปรุงบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่ม นายเปา อุทรณ์ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่ม นายเปา อุทรณ์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง	๗๑,๐๐๐	๐.๐๐	๕๗,๗๐๐	๑๓,๓๐๐

๒๗. เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายเกษม ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๕	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายเกษม ประเสริฐศรี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโรง	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๘. โครงการเปลี่ยนท่อระบาย น้ำจุดที่อุดตัน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ ทางเข้าบ้าน นางชไมพร แสงสุวัน จุดที่ ๒ ทางเข้าบ้าน นางชลี เลื่อนลอย จุดที่ ๓ ทางเข้าบ้าน นายทองดี แสงสุวัน จุดที่ ๔ ทางเข้าบ้าน นางเมิน คันทรง จุดที่ ๕ ทางเข้าบ้าน นางเรไร ไตต่อผล	โครงการเปลี่ยนท่อระบาย น้ำจุดที่อุดตัน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน ป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๑ ทางเข้าบ้าน นางชไมพร แสงสุวัน จุดที่ ๒ ทางเข้าบ้าน นางชลี เลื่อนลอย จุดที่ ๓ ทางเข้าบ้าน นายทองดี แสงสุวัน จุดที่ ๔ ทางเข้าบ้าน นางเมิน คันทรง จุดที่ ๕ ทางเข้าบ้าน นางเรไร ไตต่อผล	๑๔๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๕๐๐	๑๔,๕๐๐
๒๙. โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ หลังบ่อ ๗๕ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา	โครงการก่อสร้าง ท่อลอด เหลี่ยม พร้อมประตูเปิด-ปิด น้ำ หลังบ่อ ๗๕ หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
๓๐. โครงการขุดลอกร่องระบาย น้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ ม. จุดไร่ น.ส.ชั้นทอง- บ้านนายสายรุ้ง - บ้านนาย สมาน ภักดี พุดชา หมู่ที่ ๒	โครงการขุดลอกร่องระบาย น้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ ม. จุดไร่ น.ส.ชั้นทอง- บ้านนายสายรุ้ง - บ้านนาย สมาน ภักดีพุดชา หมู่ที่ ๒ บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว	๔๐,๖๐๐	๐.๐๐	๓๗,๐๐๐	๓,๖๐๐

๓๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนางบัญญัติ เลื่อนลอย หมู่ที่ ๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนางบัญญัติ เลื่อนลอย หมู่ที่ ๓ บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
๓๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยช้าง วัดหนองบัว หมู่ที่ ๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ ขอยช้าง วัดหนองบัว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
๓๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนายสมคิด ขอบใจ หมู่ที่ ๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนายสมคิด ขอบใจ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองโรง ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐
๓๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนายวิทย์ วรรณิการ์ หมู่ที่ ๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร กลุ่มนายวิทย์ วรรณิการ์ หมู่ที่ ๖ บ้านบึง ตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
๓๕. โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมประตู เปิด-ปิด น้ำ หมู่ที่ ๗	โครงการท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมประตู เปิด-ปิด น้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐
๓๖.โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ๑๓๑๘ - คลองวง (ขอยโพค์) หมู่ที่ ๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ๑๓๑๘ - คลองวง (ขอยโพค์) หมู่ที่ ๘ บ้านนิคม สหกรณ์ ตำบลหนองบัว	๕๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐

๓๗. โครงการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชการผลิตเชื้อราบีวเวอร์เรีย	โครงการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชการผลิตเชื้อราบีวเวอร์เรีย	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๗๗๐	๑,๒๓๐
๓๘. ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๔๐	๘๖๐
๓๙. โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓๖๐	๒,๖๔๐
๔๐. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๑๐	๑,๗๙๐
๔๑. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒,๗๙๖	๑๗,๒๐๔
๔๒. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๙,๔๑๙	๕๘๑
๔๓.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๕๒,๓๕๐	๐.๐๐	๔๓,๙๒๐	๘,๔๓๐
๔๔. สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต.หนองบัว	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต.หนองบัว	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๕,๘๐๐	๑๙๔,๒๐๐

๔๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๗๕๖,๐๖๐	๐.๐๐	๓๒๔,๕๔๕	๔๓๑,๕๑๕
๔๖. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๗๕๖,๐๖๐	๐.๐๐	๓๒๔,๕๔๕	๔๓๑,๕๑๕
๔๗. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	๗๕๖,๐๖๐	๐.๐๐	๓๒๔,๕๔๕	๔๓๑,๕๑๕
๔๘. ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งประตูลูมินิกโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งประตูลูมินิกโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	๒๓,๕๐๐	๕๐๐
๔๙. โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลสโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลส โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	๗๑,๓๐๐	๗๐๐
๕๐. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมต่อยอดความดีสุวัณที่ข่งย่นประจำปี ๒๕๖๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมต่อยอดความดีสุวัณที่ข่งย่นประจำปี ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐
๕๑. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต.หนองบัว	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบัว/ศพด./รร.อนุบาล อบต.หนองบัว	๔๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๘๕,๑๕๗	๑๔,๘๔๓

๕๒. โครงการก่อสร้าง เสาธงชาติ โรงเรียน อนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองบัว	โครงการก่อสร้างเสา ธงชาติ โรงเรียน อนุบาลองค์การ บริหารส่วนตำบล หนองบัว	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐
๕๓. โครงการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัย สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สนามเด็กเล่นสร้าง ปัญญา	๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖๙,๕๐๐	๕๐๐
๕๔. โครงการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๓,๖๒๔	๒๑,๓๗๖
๕๕. โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๔,๒๐๐	๑๐,๘๐๐
๕๖. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕,๕๒๐	๔,๔๘๐
๕๗. โครงการรณรงค์ คัดแยกมูลฝอย อันตราย	โครงการรณรงค์คัด แยกมูลฝอยอันตราย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๘,๖๒๐	๑,๓๘๐
๕๘. โครงการอบรม ให้ความรู้ การดูแล และเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	โครงการอบรมให้ ความรู้ การดูแล และ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙,๖๖๐	๑๐,๓๔๐
๕๙. โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด To Be Number ๑	. โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด To Be Number ๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘,๘๘๐	๑๑,๑๒๐

๖๐. โครงการจัดทำที่เก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล	โครงการจัดทำที่เก็บและคัดแยกขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖๑. อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย และงานสักระแม่ย่าและกาชาดจังหวัดสุโขทัย	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย และงานสักระแม่ย่าและกาชาดจังหวัดสุโขทัย	๑๔๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐.๐๐
๖๒. สวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ยากไร้, เด็กด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	สวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ยากไร้, เด็กด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์	๕๒,๐๐๐	๐.๐๐	๒๓,๕๐๐	๒๘,๕๐๐
๖๓. สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๒,๐๐๐	๐.๐๐	๕๒,๐๐๐	๐.๐๐
๖๔. อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอศรีนคร ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖๕. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐
๖๖. โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๘,๓๐๐	๑๑,๗๐๐

๖๗. อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอศรี นคร ประจำปี๒๕๖๓	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. อำเภอศรี นคร ประจำปี๒๕๖๓	๒๔,๕๐๐	๐.๐๐	๒๑,๗๕๐	๒,๗๕๐
๖๘. โครงการอบรม มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	โครงการอบรม มาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๑๗๕	๓,๘๒๕
๖๙. กิจกรรมรัฐพิธี	กิจกรรมรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๗๐. โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑,๖๐๐	๘,๔๐๐
๗๑. โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	๑๔,๖๐๐	๐.๐๐	๘,๒๐๐	๖,๔๐๐
๗๒. โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๔๐๐	๑๔,๖๐๐
๗๓. โครงการ ประชาคมและจัดทำ แผน	โครงการประชาคม และจัดทำแผน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
๗๔. โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	โครงการพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐๐	๔,๔๐๐

ส่วนที่ ๕ ผลการวิเคราะห์

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

» S-Strength (จุดแข็ง)

๑. ด้านพื้นที่

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และตั้งอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของ ๔ อำเภอ ได้แก่

- ทิศตะวันออก อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
- ทิศเหนือ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ทิศตะวันตก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โอกาสทำให้การคมนาคมมีความสะดวก และสามารถนำพืชผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดได้สะดวกรวดเร็ว

๑.๒ มีเส้นทางหลักไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้หลายเส้นทาง

๒. ด้านศักยภาพของชุมชน

๒.๑ ตำบลหนองบัว มีสหกรณ์นิคมหนองบัว และสหกรณ์นิคมสวรรคโลก ตั้งอยู่ทำให้การรวมตัวเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

๒.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ผ่านการประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหารวมทั้งความคุ้มค่าและความน่าจะเป็นตามหลัก SWOT Analysis จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีมาตรฐาน

๒.๓ การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพร้อมเพรียงโดยเฉพาะการนำเอาหลักการพัฒนาการบริหารแบบพหุภาคี มาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นทุนทางสังคมซึ่งมีอยู่เดิม และการทำหัตถกรรมต่าง ๆ

๒.๔ ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ใกล้สถาบันศึกษาด้านพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสองแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสำโรง ทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

๒.๕ มีการรวมกลุ่มอาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

๓. ด้านการบริหารงาน

- ๓.๑ มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- ๓.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
- ๓.๓ มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานสูง
- ๓.๔ การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๓.๕ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ทันสมัย

๔. ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)

- ๔.๑ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ๔.๒ มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
- ๔.๓ ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ๔.๔ มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง

๕. ด้านการเงิน/งบประมาณ

- ๕.๑ การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๖.๑ มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร

» W-Weakness (จุดอ่อน)

๑. ด้านพื้นที่

- ๑.๑ ตำบลหนองบัวเป็นตำบลขนาดกลาง ประชากรมีน้อย รายได้น้อย
- ๑.๒ ประสบปัญหาด้าน อุทกภัย และภัยแล้งอยู่เสมอ
- ๑.๓ มีพื้นที่กว้าง แต่งบประมาณมีน้อย การพัฒนาไม่ทั่วถึง
- ๑.๔ การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นลูกรัง มีฝุ่นละออง

๒. ด้านศักยภาพของชุมชน

- ๒.๑ ประชาชนมีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวคือการทำ พริก ถั่วเหลือง นา ข้าวโพด อ้อย ไม่มีอาชีพเสริม จึงมีความเสี่ยงเรื่อง ราคา และการระบาดของโรคพืชสูง ทำให้ขาดทุน
- ๒.๒ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกู้เงินนอกระบบมาลงทุน และเสียดอกเบี้ยในอัตราแพง
- ๒.๓ ประชาชนไม่มีการพัฒนาตนเอง ไม่เรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำกิจการต่าง ๆ จึงมักไม่ประสบความสำเร็จ
- ๒.๔ ไม่มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง

๓. ด้านการบริหารงาน

- ๓.๑ ทุกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน
- ๓.๒ ปริมาณงานมีมาก มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
- ๓.๓ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้มีจำนวนไม่เพียงพอกับการบริหารงานและบุคลากรทำงานล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)

- ๔.๑ บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
- ๔.๒ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ทำให้การบริหารงานจึงไม่ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ไม่เต็มที่

๕. ด้านการเงิน/งบประมาณ

๕.๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

๕.๒ รายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลสนับสนุนมีน้อย

๕.๓ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีการประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

» O-Opportunity (โอกาส) การพัฒนาในอนาคต

๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นสืบทอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๒. เป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามโครงการแก้มลิงบึงลับแลซึ่งมีพื้นที่ ๕๒๗ ไร่

» T-Threat (อุปสรรค)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๒. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

๓. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนยังไม่ชัดเจน

๔. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๕. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว

-การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อบต.

๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั้นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่ แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนำครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆ ในการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนในพื้นที่มีทักษะ

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

» S-Strength (จุดแข็ง)

๑. ด้านพื้นที่

๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร และตั้งอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของ ๔ อำเภอ ได้แก่

- ทิศตะวันออก อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
- ทิศเหนือ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ทิศตะวันตก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โอกาสทำให้การคมนาคมมีความสะดวก และสามารถนำพืชผลผลิตทางการเกษตรไปยังตลาดได้สะดวกรวดเร็ว

๑.๒ มีเส้นทางหลักไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้หลายเส้นทาง

๒. ด้านศักยภาพของชุมชน

๒.๑ ตำบลหนองบัว มีสหกรณ์นิคมหนองบัว และสหกรณ์นิคมสวรรคโลก ตั้งอยู่ทำให้การรวมตัวเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

๒.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ผ่านการประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหารวมทั้งความคุ้มค่าและความน่าจะเป็นตามหลัก SWOT Analysis จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีมาตรฐาน

๒.๓ การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพร้อมเพรียงโดยเฉพาะการนำเอาหลักการพัฒนาการบริหารแบบพหุภาคี มาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นทุนทางสังคมซึ่งมีอยู่เดิม และการทำหัตถกรรมต่าง ๆ

๒.๔ ตำบลหนองบัวตั้งอยู่ใกล้สถาบันศึกษาด้านพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสองแห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสำโรง ทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

๒.๕ มีการรวมกลุ่มอาชีพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

๓. ด้านการบริหารงาน

๓.๑ มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

- ๓.๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
- ๓.๓ มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานสูง
- ๓.๔ การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- ๓.๕ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ทันสมัย
- ๔. ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)
 - ๔.๑ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 - ๔.๒ มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
 - ๔.๓ ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 - ๔.๔ มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง
- ๕. ด้านการเงิน/งบประมาณ
 - ๕.๑ การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๖.๑ มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร

» W-Weakness (จุดอ่อน)

- ๑. ด้านพื้นที่
 - ๑.๑ ตำบลหนองบัวเป็นตำบลขนาดกลาง ประชากรมีน้อย รายได้น้อย
 - ๑.๒ ประสบปัญหาด้าน อุทกภัย และภัยแล้งอยู่เสมอ
 - ๑.๓ มีพื้นที่กว้าง แต่งบประมาณมีน้อย การพัฒนาไม่ทั่วถึง
 - ๑.๔ การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นลูกรัง มีฝุ่นละออง
- ๒. ด้านศักยภาพของชุมชน
 - ๒.๑ ประชาชนมีอาชีพหลักเพียงอาชีพเดียวคือการทำ พริก ถั่วเหลือง นา ข้าวโพด อ้อย ไม่มีอาชีพเสริม จึงมีความเสี่ยงเรื่อง ราคา และการระบาดของโรคพืชสูง ทำให้ขาดทุน
 - ๒.๒ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องกู้เงินนอกระบบมาลงทุน และเสียดอกเบี้ยในอัตราแพง
 - ๒.๓ ประชาชนไม่มีการพัฒนาตนเอง ไม่เรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำกิจการต่าง ๆ จึงมักไม่ประสบความสำเร็จ
 - ๒.๔ ไม่มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
- ๓. ด้านการบริหารงาน
 - ๓.๑ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน
 - ๓.๒ ปริมาณงานมีมาก มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
 - ๓.๓ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้มีจำนวนไม่เพียงพอกับการบริหารงานและบุคลากรทำให้งานล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
- ๔. ด้านอัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)
 - ๔.๑ บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
 - ๔.๒ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ มีการโอนย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ทำให้การบริหารงานจึงไม่ต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ไม่เต็มที่
- ๕. ด้านการเงิน/งบประมาณ
 - ๕.๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
 - ๕.๒ รายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลสนับสนุนมีน้อย

๕.๓ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีการประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

» O-Opportunity (โอกาส) การพัฒนาในอนาคต

๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นสืบทอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๒. เป็นท้องถิ่นที่มีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามโครงการแก้มลิงบึงล้าแลซึ่งมีพื้นที่ ๕๒๗ ไร่

» T-Threat (อุปสรรค)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๒. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ

๓. ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนยังไม่ชัดเจน

๔. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๕. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร

-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ

-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว

-การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อบต.

๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั้นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่ แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

๓. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
